



**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
МБОУ «СОШ № 2 им. Д. Доева с. Гизель» МО Пригородный район РСО-Алания
в 2020г.**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1.	Включение Школы в перечень образовательных организаций на базе которых будут созданы Центры.	Распоряжение министерства образования и науки РСО-Алания	Март
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра в школе и Положения о Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школе.	Приказ по школе	Апрель
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра информационного сопровождения создания и функционирования Центра в школе.	Приказ по школе	Март
4.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра в школе с использованием фирменного стиля «Точка роста» (брендбука)	Распорядительный акты УО Пригородного района и Школы	Апрель
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо и акт Республиканского ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» (РВПО)	Март-апрель
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо РВПО	Апрель
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и	Распорядительный акт РВПО о кадровом составе	Март-Июнь

	педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Шахматное образование» Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в очных курсах повышения квалификации и на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым республиканским проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	
8.	Доставка и наладка оборудования в школу согласно технического задания и перечню оборудования; Проведение «капитального» ремонта, приведение площадки Центра школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	В соответствии государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на поставку оборудования	Май-Август
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ по школе о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых в школе(при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август
11.	Открытие Центра в соответствии с распорядительным актом РВПО	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь